

**Дополнительное соглашение
об изменении договора № 296-ОКС-12 от 11.07.2012 г.**

г. Белгород

«31» 10 2012 г.

ОАО «Производственное предприятие по газоснабжению Белгородской области «Белгородоблгаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по строительству и инвестициям Козлова Виталия Михайловича, действующего на основании доверенности №158 от 10.09.2012 г., с одной стороны, и ООО «Монолитстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Маслова Геннадий Ивановича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № 296-ОКС-12 от 11.07.2012 г. о нижеследующем:

1. Внести изменения в п. 2.1 договора и изложить его в следующей редакции:
«2.1. Подрядчик обязуется качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями СНиП выполнить подрядные работы и сдать их результат Заказчику в следующие сроки:
начало работ - октябрь 2012 г.
окончание работ - декабрь 2012 г.».
2. Внести изменения в Приложение №1 к договору и принять его в новой редакции настоящего дополнительного соглашения.
3. Все остальные условия договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, действуют в прежней редакции.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах по 1 для каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора № 296-ОКС-12 от 11.07.2012 г.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют равную силу.
6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

ОАО «Производственное предприятие по газоснабжению Белгородской области «Белгородоблгаз», 308023 г. Белгород 5-й Заводской пер. 38
Тел./факс 34-17-88 / 34-08-58;
ИНН/КПП 3124010222 / 312350001
ОГРН 1023101647106
р/с 40702810500000000103
к/с 30101810800000000810
БИК 041403810
Белгородский филиал АБ «Россия»

/В.М. Козлов/

2012 год

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Монолитстрой»
308002, г.Белгород
пр. Б. Хмельницкого, 133в
ИНН/КПП 3123096690 / 312301001
ОГРН 1033107021837
Р/с 40702810907000103538
К/с 30101810100000000633
БИК 041403810
Белгородское ОСБ №8592, г. Белгород

/Г.И. Маслов/

2012 год



Приложение №1
к договору № *298-СК-18*
от *11.09.2018*
в редакции

дополнительного соглашения
от *31.10.18*.

График производства работ

по объектам:

Ремонт кабинета №305 в здании АБК ОАО «Белгородоблгаз»;

Ремонт помещений под ремонт компьютерной техники в АБК ОАО «Белгородоблгаз»;

Ремонт комнаты связи в административно-бытовом корпусе №1 филиала «Центральное объединение по ЭГХ».

№ п/п	Наименование видов работ	октябрь 2012 г.		ноябрь 2012 г.				декабрь 2012 г.	
1	Демонтажные работы								
2	Пробивка в кирпичных стенах борозд								
3	Монтаж провода								
4	Устройство стяжки								
5	Обшивка стен ГКЛ в один слой								
6	Устройство подвесных потолков								
7	Устройство покрытия из ламината								
8	Оклейка стен обоями								
9	Окраска откосов								
10	Монтаж светильников								
11	Монтаж розеток и выключателей								
12	Устройство приточно - вытяжной вентиляции								
Ремонт помещения для хранения компьютерной техники в АБК ОАО «Белгородоблгаз»									
1	Демонтажные работы	9-13	16-20	23-27	30-03	06-10	13-17	20-24	
2	Пробивка в кирпичных стенах борозд								
3	Монтаж провода								
4	Устройство стяжки								
5	Сплошное выравнивание стен								
6	Шпаклевка стен и откосов								
7	Сплошное выравнивание потолков								
8	Установка блоков дверных								
9	Устройство покрытия из плитки								
10	Окраска стен водоэм.								
11	Монтаж светильников								
12	Монтаж розеток и выключателей								

Ремонт комнаты связи в административно-бытовом корпусе №1 Филиала «Центральное объединение по ЛХ»		Июль 2012 г.						август 2012 г.	
		9-13	16-20	23-27	30-03	06-10	13-17	20-24	
1	Демонтажные работы								
2	Пробивка в кирпичных стенах борозд								
3	Монтаж провода								
4	Устройство стяжки								
5	Сплошное выравнивание стен								
6	Устройство подвесных потолков								
7	Установка блоков дверных								
8	Устройство покрытий из плитки								
9	Окраска стен водоэм.								
10	Окраска откосов								
11	Монтаж светильников								
12	Монтаж розеток и выключателей								

ПОДРЯДЧИК



/Г.И. Маслов/

2012 год

ЗАКАЗЧИК

Заместитель Генерального директора
по строительству и имуществу



/В.М. Козлов/

2012 год

Богодан В.И.

Страница 2