

**Дополнительное соглашение №1
об изменении договора № 296-ОКС-12 от 11.07.2012 г.**

г. Белгород

«24» 08 2012 г.

ОАО «Производственное предприятие по газоснабжению Белгородской области «Белгородоблгаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по строительству и инвестициям Козлова Виталия Михайловича, действующего на основании доверенности №25 от 19.03.2012 г., с одной стороны, и **ООО «Монолитстрой»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Маслова Геннадий Ивановича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № 296-ОКС-10 от 11.07.2012 г. о нижеследующем:

1. Внести изменения в п. 2.1 договора и изложить его в следующей редакции:
«2.1. Подрядчик обязуется качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями СНиП выполнить подрядные работы и сдать их результат Заказчику в следующие сроки:
начало работ - июль 2012 г.
окончание работ - октябрь 2012 г.».
2. Внести изменения в Приложение №1 к договору и принять его в новой редакции настоящего дополнительного соглашения.
3. Все остальные условия договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, действуют в прежней редакции.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах по 1 для каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора № 296-ОКС-10 от 11.07.2012 г.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют равную силу.
6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

ОАО «Производственное предприятие по газоснабжению Белгородской области «Белгородоблгаз», 308023 г. Белгород 5-й Заводской пер. 38
Тел./факс 34-17-88 / 34-08-58;
ИНН/КПП 3124010222 / 312350001
ОГРН 1023101647106
р/с 40702810500000000103
к/с 30101810800000000810
БИК 041403810
Белгородский филиал АБ «Россия»

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Монолитстрой»
308002, г.Белгород
пр. Б. Хмельницкого, 133в
ИНН/КПП 3123096690 / 312301001
ОГРН 1033107021837
Р/с 40702810907000103538
К/с 30101810100000000633
БИК 041403810
Белгородское ОСБ №8592, г. Белгород



/В.М. Козлов/

2012 год



/Г.И. Маслов/

2012 год

Приложение №1
к договору № 296-ОКЕ-12
от 11.07.2012 г.
в редакции
дополнительного соглашения № 1
от 24.08.2012 г.

График производства работ

по объектам:

Ремонт кабинета №305 в здании АБК ОАО «Белгородоблгаз»;

Ремонт помещения под ремонт компьютерной техники в АБК ОАО «Белгородоблгаз»;

Ремонт комнаты связи в административно-бытовом корпусе №1 филиала «Центральное объединение по ЭГХ».

№ п/п	Наименование видов работ	октябрь 2012 г.					
		8-12	15-19	22-26	29-31		
Ремонт кабинета №305 в здании АБК ОАО «Белгородоблгаз»							
1	Демонтажные работы						
2	Пробивка в кирпичных стенах борозд						
3	Монтаж провода						
4	Устройство стяжки						
5	Обшивка стен ГКЛ в один слой						
6	Устройство подвесных потолков						
7	Устройство покрытий из ламината						
8	Оклейка стен обоями						
9	Окраска откосов						
10	Монтаж светильников						
11	Монтаж розеток и выключателей						
Ремонт помещения для хранения компьютерной техники в АБК ОАО «Белгородоблгаз»							
1	Демонтажные работы						
2	Пробивка в кирпичных стенах борозд						
3	Монтаж провода						
4	Устройство стяжки						
5	Сплошное выравнивание стен						
6	Шпаклевка стен и откосов						
7	Сплошное выравнивание потолков						
8	Установка блоков дверных						
9	Устройство покрытий из плитки						
10	Окраска стен водоэмульсионной краской						
11	Монтаж светильников						
12	Монтаж розеток и выключателей						

	июль 2012 г.					август 2012 г.	
	9-13	16-20	23-27	30-03	06-10	13-17	20-24
Ремонт комнаты связи в административно-бытовом корпусе №1 филиала «Центральное объединение по ЭЦХ»							
1 Демонтажные работы							
2 Пробивка в кирпичных стенах борозд							
3 Монтаж провода							
4 Устройство стяжки							
5 Сплошное выравнивание стен							
6 Устройство подвесных потолков							
7 Установка блоков дверных							
8 Устройство покрытий из плитки							
9 Окраска стен водоэм.							
10 Окраска откосов							
11 Монтаж светильников							
12 Монтаж розеток и выключателей							

ПОДРЯДЧИК

Директор



М.П.

« »

ЗАКАЗЧИК

Директор генерального директора
Управления по строительству и инвестициям

/В.М. Козлов/

2012 год

