

УТВЕРЖДЕН
Приказом АО «Газпром
газораспределение Белгород»

от « ___ » _____ 20__ г. № _____

ГРАФИК
проведения специальной оценки условий труда
в головном предприятии АО «Газпром газораспределение Белгород»

№ п/п	Этапы работ	Срок выполнения	Ответственные за выполнение
1	Подготовка и утверждение перечня рабочих мест, подлежащих СОУТ	30.06.2018	Члены комиссии
2	Подготовка исходных материалов по каждому рабочему месту Общества в целом для организации, проводящей СОУТ	30.06.2018	Отдел ПБОТ и Э
3	Исполнение условий договора о проведении специальной оценки условий труда от 13.06.2018 г. № 341-ОПБ-18	С даты подписания договора по 31.08.2018	ООО «СЕРКОНС»
4	Рассмотрение и утверждение карт СОУТ и отчета о СОУТ	Не позднее 30.09.2018	Члены комиссии
5	Разработка и утверждение Программы мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Обществе на 2019 год, предложений о внесении исправлений (дополнений) в локальные нормативные акты Общества по результатам СОУТ	Не позднее 30.09.2018	Члены комиссии
6	Ознакомление работников с результатами проведения СОУТ	Не позднее 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ	Члены комиссии
7	Размещение на официальном сайте Общества отчетов о проведении СОУТ по головному предприятию и филиалам Общества, а также Программы мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Обществе на 2019 год	В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ	Отдел сопровождения и развития информационных систем
8	Хранение карт СОУТ и отчета о проведении СОУТ	В течение 45 лет со дня утверждения отчета о проведении СОУТ	Отдел ПБОТ и Э

**Заместитель начальника отдела
промышленной безопасности,
охраны труда и экологии**



А.Н. Габелко